

전통과 첨단이 조화되는, 빛과 물 그리고 꿈의 도시 기장

민선 6기 군수공약 실천계획



기 장 군

목 차

I. 추진 방향	1
II. 공약 구성현황	2
III. 분야별 공약 목록	3
IV. 공약 이행계획	4
V. 소요자원 조달 방안	5
VI. 공약사항 추진 로드맵	7

민선 6기 군수 공약 실천계획

민선 6기 군수 공약으로 제시한 『7대 분야 26개 세부사업』을 차질 없이 이행하여 군민과의 약속을 지켜 나가고자 함.

1. 추진방향

군정운영 방향

슬로건

전통과 첨단이 조화되는

빛과 **물** 그리고 **꿈**의 도시 **기징**

비전

큰 기징 넉넉한 기징 따뜻한 기징

군정
방침

찾아가는
현장행정

움직이는
감동행정

인재육성
교육행정

풍요로운
경제행정

함께하는
복지행정

군정
방향

- 유라시아를 잇는 빛의 실�크로드 **빛의 도시**
- 수산해양과학기술 르네상스 실현 **물의 도시**
- Job와 Entertainment가 넉넉한 **꿈의 도시**
(일자리) (실자리)

2. 공약 구성현황

공약사항 : 7개 분야/ 19개 단위사업/ 26개 세부사업

○ 분야별 현황

분야별	사업수	분야별	사업수
총 계	26	④ 세계적 휴양도시 조성	4
① 기장발전을 위한 도시관리	3	⑤ 대한민국 보육·교육1번지 실현	6
② 군민 편익에 우선한 도시인프라 구축	2	⑥ 원전으로부터 안전한 도시 조성	3
③ 전통산업과 첨단산업이 조화되는 고부가 융합 산업벨트 조성	6	⑦ 사회취약계층을 위한 복지시설 확충	2

○ 부서별 현황

부서명	사업수	부서명	사업수	부서명	사업수
기획청렴실	1	행복나눔과	2	산림공원과	1
2030기획단	3	문화관광과	1	해양수산과	6
인재양성과	4	원전안전과	2	해조류육종 융합연구센터	2
도서관과	2	친환경농업과	1	보 건 소	1

3. 분야별 공약 목록

분야별	공약명		추진부서	
1. 기장발전을 위한 도시관리	1-1	군민이 쉽게 찾을 수 있는 지역자원의 정비 및 보전	① 문화재 정비 사업	문화관광과
			② 공원시설물 정비 및 유지보수	산림공원과
			③ 연안경관 개선사업	해양수산과
2. 군민 편의에 우선한 도시인프라 구축	2-1	도시철도 기장선 연장 확충	2030기획단	
	2-2	정관선 노면전차 건설	2030기획단	
3. 전통산업과 첨단산업이 조화되는 고부가 융합 산업벨트 조성	3-1	방사선 의·과학 융합산업벨트 구축	2030기획단	
	3-2	농어업인 고부가가치 특화사업 추진	① 기장쪽과 농산물 명품 브랜드화	친환경농업과
			② 지역수산물 명품 브랜드화	해양수산과
			③ 해조류, 패류, 어류 군락단지 조성	해조류육종 융합연구센터
			④ 해조류 육종융합연구센터 건립	해조류육종 융합연구센터
3-3	노인이 행복한 치매 없는 안전도시 선포	보건소		
4. 세계적 휴양도시 조성	4-1	해양레포츠타운 조성	해양수산과	
	4-2	일광, 임랑 사계절 해수욕장 조성	해양수산과	
	4-3	해안산책로 개설	해양수산과	
	4-4	빛 테마공원 조성사업	해양수산과	
5. 대한민국 보육·교육1번지 실현	5-1	교육특성화 프로그램 지속 추진	① 각급학교 자유학기제 지원을 위한 진로직업 체험시설 및 인프라 구축	인재양성과
			② 고등학교 무상급식 지원 확대	인재양성과
	5-2	부산 최고의 도서관 보급률 확충	도서관과	
	5-3	군민 평생교육 프로그램 확대 운영	도서관과	
	5-4	어린이집 및 유치원 지원 확대	① 유치원 급간식비 지원 확대	인재양성과
② 어린이집 급간식비 냉난방비 및 보육교사 차우캐션비 지원 확대			인재양성과	
6. 원전으로부터 안전한 도시 조성	6-1	원전안전 관련 전담부서 신설	기획청렴실	
	6-2	비상경보 자동통보 시스템 구축	원전안전과	
	6-3	지역주민의 안전을 위한 지자체 원전관리 참여 제도적 보장	원전안전과	
7. 사회취약계층을 위한 복지시설 확충	7-1	정관노인복지관 건립	행복나눔과	
	7-2	장애인종합복지관 건립	행복나눔과	

4. 공약 이행계획

공약 이행시기

- 임기내 완료가능사업 : 22개 사업
- 임기이후 계속사업 : 4개 사업

공약사항 소요재원

- 총 소요재원 : 506,208백만원
 - ▷ 임기내 완료가능 사업 : 496,208백만원
[국비80,116 시비99,517 군비305,510 기타(민간)11,065]
 - ▷ 임기이후 계속사업 : 10,000백만원
[국비2,000 시비3,000 군비5,000]

공약사항 관리

- 공약 추진상황 보고회 개최 : 매월 1회
- 공약 추진상황 평가 : 연2회(반기)
- 공약 추진상황 공개
 - 군 홈페이지 내 별도 배너 설치 “군수 공약사항”

5. 소요자원 조달 방안

재원별

분야	공 약 명		예산 계획 (단위: 백만원)					
			총계	국비	시도비	시군구비	기타 (민자등)	기타
기장 발전을 위한 도시관리	군민이 쉽게 찾을 수 있는 지역자원의 정비 및 보전	문화재 정비사업	8,700	2,515	4,474	1,711		
		공원시설물 정비 및 유지보수	2,306			2,306		
		연안경관 개선사업	10,000	3,050	1,550	5,400		
군민 편의에 우선한 도시 인프라 구축	도시철도 기장선 연장 확충		예비타당성조사결과에 따라 실시설계 후 확정					
	정관선 노면전차 건설		부산시 도시철도망 구축계획 반영 이후 확정					
전통산업과 첨단산업이 조화되는 고부가 융합 산업벨트 조성	방사선 의·과학 융합산업벨트 구축		351,200	54,800	78,700	217,700		
	농어업인 고부가가치 특화사업 추진	기장쪽파 농산물 명품 브랜드화	1,953			1,288	665	
		지역수산물 명품 브랜드화	2,660			2,660		
		해조류, 패류, 어류 군락단지 조성	15,000	6,500	1,500	7,000		
		해조류 육종·융합연구센터 건립	14,085	2,000	1,000	11,085		
노인이 행복한 치매 없는 안전도시 선포		1,452	251	443	758			
세계적 휴양도시 조성	해양레포츠타운 조성		비예산					
	일광, 임랑 사계절 해수욕장 조성		20,000	10,000	6,000	4,000		
	해안산책로 개설		10,000	2,000	3,000	5,000		
	빛 테마공원 조성사업		10,000	1,000	1,000	8,000		
대한민국 보육·교육 1번지 실현	교육특성화 프로그램 지속 추진	각급 학교 자유학기제 지원을 위한 진로직업 체험시설 및 인프라 구축	1,100			700	400	
		고등학교 무상급식 지원 확대	9,400			9,400		
	부산 최고의 도서관 보급률 확충		27,322			17,322	10,000	
	군민 평생교육 프로그램 확대 운영		4,600			4,600		
	어린이집 및 유치원 지원 확대	유치원 급·간식비 지원 확대	1,403			1,403		
어린이집 급·간식비, 냉·난방비 및 보육교사 처우개선비 지원 확대		6,151			6,151			
원전으로부터 안전한 도시 조성	원전안전 관련 전담부서 신설		비예산					
	비상경보 자동통보 시스템 구축		376			376		
	지역주민의 안전을 위한 지자체 원전관리 참여 제도적 보장		비예산					
사회취약계층을 위한 복지시설 확충	정관노인복지관 건립		5,000		2,000	3,000		
	장애인종합복지관 건립		3,500		2,850	650		

연도별

분야	공 약 명		예산 계획 (단위: 백만원)							
			총계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
기장 발전을 위한 도시관리	군민이 쉽게 찾을 수 있는 지역자원의 정비 및 보전	문화재 정비사업	8,700	300	4,138	2,353	1,909			
		공원시설물 정비 및 유지보수	2,306		150	775	470	470	441	
		연안경관 개선사업	10,000	400	1,060	5,640	2,900			
군민 편익에 우선한 도시 인프라 구축	도시철도 기장선 연장 확충		예비타당성조사결과에 따라 실시설계 후 확정							
	정관선 노면전차 건설		부산시 도시철도망 구축계획 반영 이후 확정							
전통산업과 첨단산업이 조화되는 고부가 융합 산업벨트 조성	방사선 의·과학 융합산업벨트 구축		351,200	90,600	53,000	58,400	87,700	61,500		
	농어업인 고부가가치 특화사업 추진	기장쪽파 농산물 명품 브랜드화	1,953		353	400	400	400	400	
		지역수산물 명품 브랜드화	2,660			190	1,490	490	490	
		해조류, 패류, 어류 군락단지 조성	15,000		2,800	3,050	3,050	3,050	3,050	
		해조류 육종·융합연구센터 건립	14,085	1,150	5,610	6,825	500			
노인이 행복한 치매 없는 안전도시 선포		1,452		104	225	246	270	296	311	
세계적 휴양도시 조성	해양레포츠타운 조성		비예산							
	일광, 임랑 사계절 해수욕장 조성		20,000			200	6,000	10,000	3,800	
	해안산책로 개설		10,000			200	2,000	3,000	3,000	1,800
	빛 테마공원 조성사업		10,000		230	1,000	2,500	3,500	2,770	
대한민국 보육·교육 1번지 실현	교육특성화 프로그램 지속 추진	각급 학교 자유학기제 지원을 위한 진로직업 체험시설 및 인프라 구축	1,100			500	200	200	200	
		고등학교 무상급식 지원 확대	9,400			2,000	2,200	2,500	2,700	
	부산 최고의 도서관 보급률 확충		27,322		10,076	2,642	9,150	400	4,904	150
	군민 평생교육 프로그램 확대 운영		4,600		850	1,030	900	900	920	
	어린이집 및 유치원 지원 확대	유치원 급·간식비 지원 확대	1,403		143	300	310	320	330	
어린이집 급·간식비, 냉·난방비 및 보육교사 처우개선비 지원 확대		6,151		861	1,155	1,250	1,375	1,510		
원전으로부터 안전한 도시 조성	원전안전 관련 전담부서 신설		비예산							
	비상경보 자동통보 시스템 구축		376		176	200				
	지역주민의 안전을 위한 지자체 원전관리 참여 제도적 보장		비예산							
사회취약계층을 위한 복지시설 확충	정관노인복지관 건립		5,000		350	4,650				
	장애인종합복지관 건립		3,500		650	2,850				

6. 공약사항 추진 로드맵

공약사업명	임기중 추진일정				임기후
	'15	'16	'17	'18	
I. 기장발전을 위한 도시관리					
1-1. 군민이 쉽게 찾을 수 있는 지역자원의 정비 및 보전					
1-1-1. 문화재 정비 사업	■	■	■		
1-1-2. 공원시설물 정비 및 유지보수	■	■	■	■	
1-1-3. 연안경관 개선사업	■	■	■		
II. 군민 편의에 우선한 도시인프라 구축					
2-1. 도시철도 기장선 연장 확충					
2-1. 도시철도 기장선 연장 확충	■	■	■	■	■
2-2. 정관선 노면전차 건설					
2-2. 정관선 노면전차 건설	■	■	■	■	■
III. 전통산업과 첨단산업이 조화되는 고부가 융합 산업벨트 조성					
3-1. 방사선 의·과학 융합산업벨트 구축					
3-1. 방사선 의·과학 융합산업벨트 구축	■	■	■		
3-2. 농어업인 고부가가치 특화사업 추진					
3-2-1. 기장쪽파 농산물 명품 브랜드화					
3-2-1. 기장쪽파 농산물 명품 브랜드화	■	■	■	■	
3-2-2. 지역수산물 명품 브랜드화					
3-2-2. 지역수산물 명품 브랜드화	■	■	■	■	
3-2-3. 해조류, 패류, 어류 군락단지 조성					
3-2-3. 해조류, 패류, 어류 군락단지 조성	■	■	■	■	
3-2-4. 해조류 육종·융합연구센터 건립					
3-2-4. 해조류 육종·융합연구센터 건립	■	■	■		
3-3. 노인이 행복한 치매없는 안전도시 선포					
3-3. 노인이 행복한 치매없는 안전도시 선포	■	■	■	■	

공약사업명	임기중 추진일정				임기후
	'15	'16	'17	'18	
IV. 세계적 휴양도시 조성					
4-1. 해양레포츠타운 조성	■	■	■	■	
4-2. 일광, 임랑 사계절 해수욕장 조성	■	■	■	■	
4-3. 해안산책로 개설	■	■	■	■	■
4-4. 빛 테마공원 조성사업	■	■	■	■	
V. 대한민국 보육·교육1번지 실현					
5-1. 교육특성화 프로그램 지속 추진					
5-1-1. 각급학교 자유학기제 지원을 위한 진로직업체험시설 및 인프라 구축	■	■	■	■	
5-1-2. 고등학교 무상급식 지원 확대	■	■	■	■	
5-2. 부산 최고의 도서관 보급률 확충	■	■	■	■	
5-3. 군민 평생교육 프로그램 확대 운영	■	■	■	■	
5-4. 어린이집 및 유치원 지원 확대					
5-4-1. 유치원 급·간식비 지원 확대	■	■	■	■	
5-4-2. 어린이집 급·간식비, 냉·난방비 및 보육교사 처우개선비 지원 확대	■	■	■	■	
VI. 원전으로부터 안전한 도시 조성					
6-1. 원전안전 관련 전담부서 신설	■				
6-2. 비상경보 자동통보 시스템 구축	■	■	■	■	
6-3. 지역주민의 안전을 위한 지자체 원전관리 참여 제도적 보장	■	■	■	■	
VII. 사회취약계층을 위한 복지시설 확충					
7-1. 정관노인복지관 건립	■	■	■	■	
7-2. 장애인종합복지관 건립	■	■	■	■	

I . 기장발전을 위한 도시관리

1-1. 군민이 쉽게 찾을 수 있는 지역자원의 정비 및 보전

- (1) 문화재 정비사업 10
- (2) 공원시설물 정비 및 유지보수 12
- (3) 연안경관 개선사업 13

1-1-1 문화재 정비 사업

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	지속	예산	재정

■ 사업목표

- 우리군 주요 문화자원(3개소)을 정비·복원, 주변명승지와 연계 역사문화관광 인프라 구축

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2017년
- 사업내용

구분	소요예산	정비내용	비고
① 기장읍성 종합정비	50억	· 부지매입 · 기장읍성 및 장관청 복원	시비보조사업
② 기장향교 정비	9억	· 풍화루 등 목조건축물 보수 · 편익시설건립, 문화재 주변 정비	시비보조사업
③ 장안사 종합정비	28억	· 문화재 주변 정비 (해동전·종각·사천왕문 건립공사 등) · 재난방재시스템구축	국비보조사업

- 소요예산 : 8,700백만원

■ 연도별 추진계획

(단위:백만원)

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019이후
사업내용	장안사 종각·해동전·사천왕문 기장향교 정비 기장읍성 정비	장안사 사천왕문건립 기장읍성 정비	기장읍성 정비 장안사 정비	기장읍성 정비		

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019이후
재원별	계	8,700	300	4,138	2,353	1,909		
	국비	2,515	70	1,452	590	403		
	시비	4,474	215	1,916	1,255	1,088		
	군비	1,711	15	770	508	418		
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

- 기장읍성 종합정비
 - ▷ 대상문화재 : 기장읍성(시지정기념물 제40호), 기장동부리회화나무(시지정기념물 제58호)
기장장관청(문화재자료 제47호)
 - ▷ 위 치 : 기장읍 동부리·서부리·대라리 일원
 - ▷ 사업규모 : 토지매입 27,076㎡, 성벽·장관청 복원, 편익시설설치 등

- ▷ 총 사업비 : 27,902백만원(국비750, 시비20,364, 군비 6,788)
- ▷ 사업기간 : 1999~2018
- 기장향교 정비사업
 - ▷ 대상문화재 : 기장향교(시지정기념물 제39호), 기장향교 풍화루(부산시문화재자료 제63호)
 - ▷ 위치 : 부산광역시 기장군 기장읍 교리 62
 - ▷ 사업규모 : 기장향교 주요 건물 및 풍화루 보수 및 주변 정비공사
 - ▷ 사업비 : 900백만원(시비700, 군비200)
 - ▷ 사업기간 : 2013 ~ 2014
- 장안사 종합 정비사업
 - ▷ 대상문화재 : 기장장안사대웅전(보물 제1771호) 외 9건
 - ▷ 위치 : 장안읍 장안리 598 일원
 - ▷ 사업규모 : 해동전 개축공사, 종각 건립공사, 사천왕문 개축공사, 문화재 주변정비공사, 문화재 재난방재시스템구축
 - ▷ 사업비 : 2,800백만원(국 1,960 시420, 군420)
 - ▷ 사업기간 : 2013~2015

■ 향후 추진계획

- 기장읍성 종합정비
 - ▷ 2018년까지 토지매입 약 8,730㎡ (2013년까지 18,346㎡매입 완료)
 - ※ 2014. 08 : 기장장관청 1단계복원공사 완료
- 기장향교 정비사업
 - ▷ 풍화루 등 주요목조건물 보수 정비공사, 문화재주변정비공사 완료
 - ▷ 편익시설(화장실 신축공사 등) 정비
- 장안사 종합 정비사업
 - ▷ 2014~2015 : 해동전 개축공사, 종각 건립공사, 문화재주변정비공사
재난방재시스템 구축(소화전 설치 등)
 - ▷ 2015.12 : 사천왕문 개축 공사 완료

■ 기대효과

- 문화재 보존, 지역역사성 제고, 역사교육·관광자원 활용
- 문화재보호구역 민원해소, 도심재개발

■ 확인지표

- 당해 예산확보액 대비 집행률

추진부서	문화관광과 문화계		
담당자	전문경력관 허재혁	전화번호	051)709 - 4061

1-1-2 공원시설물 정비 및 유지보수

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	지속	예산

■ 사업목표

- 기존 공원 노후시설 개선 및 이용자패턴에 맞는 시설물 정비 확충

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 사업내용 : 개나리공원 등 48개소 공원 재정비
 - ▷ 조합놀이대 교체, 수목식재, 탄성포장 설치 등 리모델링
- 소요예산 : 2,306백만원

■ 연도별 추진계획

연도	2014_	2015	2016	2017	2018	2018이후
예산액	150	775	470	470	441	
개소수	4	15	10	10	9	

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	2,306	150	775	470	470	441	
	국비							
	시비							
	군비	2,306	150	775	470	470	441	
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

- 조성완료 10년이상 공원 및 시기 도래에 따른 안전사고 위험 노출
- 2014. 상반기 : 효암공원 등 11개소 우레탄 포장 등 16점 정비
- 2014. 하반기 : 동해공원 등 2개소 탄성포장 교체, 그늘목 식재 등
- 2015. 상반기 : 우정공원 등 11개소 우레탄 포장, 투수블럭 설치 등

■ 향후 추진계획

- 2015 ~ 2018 : 개나리 공원 등 48개소 공원 재정비 사업 추진
 - ▷ 공원안내도 정비, 편의시설 확충, 노후시설물 정비 등 개보수

■ 기대효과

- 이용주민의 눈높이에 맞춘 리모델링으로 이용수요층 확대 및 낡은 시설물 정비 및 교체로 안전사고 우려 불식

■ 확인지표

- 연차별 조성완료 단계 측정(48개소, 연도별 10개소)

추진부서	산림공원과 공원계		
담당자	김동우	전화번호	051)709 - 4531

1-1-3 연안경관 개선사업

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	지속	예산	재정

■ 사업목표

- 천혜의 자연경관을 가진 기장 연안의 친수화로 관광자원 활성화 도모

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2017년
- 사업내용 : 관내 주요 연안 경관 개선
 - ▷ 대변 테마광장 조성 A=3,900㎡(23억원)
 - ▷ 죽도 물양장 일원 경관개선 A=27,700㎡(47억원)
 - ▷ 두호외항 경관개선 L=618m(30억원)
- 소요예산 : 10,000백만원

■ 연도별 추진계획

연도	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	기본 및 실시설계(대변, 죽도) 공사 착공(대변, 죽도, 두호외항)	공사 준공(대변)	공사 준공(죽도, 두호외항)	-	-

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	10,000	400	1,060	5,640	2,900		
	국비	3,050			2,300	750		
	시비	1,550			800	750		
	군비	5,400	400	1,060	2,540	1,400		
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

◎ 대변 테마광장 조성

- '14. 08 : 대변 테마광장 및 상징탑 조성 디자인개발 용역 착수
- '14. 10 ~ '14. 12 : 상징탑 조성(안) 자문회의(3회) 개최
- '15. 02. 16 : 기장군 경관심의

◎ 죽도 물양장 일원 경관개선

- '14. 07 : 주민설명회 개최를 통한 주민의견 수렴
- '15. 04 : 공사 착공(1차공사-신암물양장 일원 경관개선 사업)

◎ 두호외항 경관개선

- '14. 08 : '15년도 사업비(3,000백만원) 중 국비(광특) 요청

- '14. 10 : '15년도 국비(1,500백만원) 확보(가내시)
- '14. 11 : 드림세트장 일원 경관 디자인 개발 용역 발주
- '15. 04. 21 : 기장군 경관심의 개최

■ **향후 추진계획**

- '15. 08 : 공사 준공(죽도물양장 일원(1차분))
- '15. 09 : 공사 착공(대변테마광장 조성)
- '15. 09 : 연안정비 실시계획승인 요청(해양수산부, 두호외항 경관개선사업)
- '15. 11 : 공사 착공(두호외항 경관개선)
- '15. 12 : 공사 준공(대변 테마광장 조성)
- '16. 12 : 공사 준공(죽도 물양장 일원 경관개선, 두호외항 경관개선)

■ **기대효과**

- 기장 연안의 친수화·경관성 향상을 통한 관광 인프라 구축
- 관광자원 확충을 통한 지역 경제 활성화 유도과 도시 이미지 향상

■ **확인지표**

- 용역 및 공사 진행사항의 예산액 대비 집행율의 비(%)
 - ▷ 연도별 이행실적 = 당해연도 예산액 ÷ 당해연도 집행액 × 100(%)

추진부서	해양수산과 해양관광개발팀		
담당자	시설7급 김 준 효	전화번호	051)709 - 4422

II. 군민 편익에 우선한 도시인프라 구축

- 2-1. 도시철도 기장선 연장 확충 16
- 2-2. 정관선 노면전차 건설 17

2-1 도시철도 기장선 연장

본 사업은 도시철도 기장선 사업 구간을 일괄까지 연장하는 것으로 **도시철도 기장선 사업 확정 이후 추진예정**

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
국가, 시, 자체	임기내, 임기후	신규, 지속	예산, 비예산	제도, 재정, 권한

■ 사업목표

- 원전 비상사태시 편리하고 안전한 주민대피 교통수단 확보
- 동부산권 Missing Link인 기장선 개통으로 동해남부선과 연계한 부산권 순환노선 형성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2012~2020년

■ 추진사항

- 2012. 09. : 정부예비타당성조사 대상사업 제출
- 2012. 12. : 국토교통부 투자심의위원회 통과
- 2013. 05. : '13년 상반기 예비타당성조사 대상사업 선정
- 2013. 12. : 도시철도 기장선 1차 점검회의(기획재정부)
- 2013. 12. : 시나리오 반영 및 대안노선 검토요청
- 2014. 04. : 도시철도 기장선 2차 점검회의(기획재정부)
- 2014. 06. : 2차 보완요청사항 제출
- 2015. 08. : 한국개발연구원(KDI) 예비타당성조사 진행중

■ 향후 추진계획

- 2015. 하반기 : 한국개발연구원(KDI) 예비타당성조사 결과 발표
- 2016. 상반기 : 기본 및 실시설계 추진
- 2016. 하반기 : 사업(공사)추진

■ 기대효과

- 원전비상사태 발생시 대피수단 확보, 지역주민 대중교통 불편해소 및 지역개발

추진부서	2030기획단 2030전략사업팀		
담당자	박동수	전화번호	051)709 - 4714

2-2 정관선 노면전차 건설

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
국가, 시, 자체	임기내, 임기후	신규, 지속	예산, 비예산	제도, 재정, 권한

■ 사업목표

- 동해남부선 복선전철 개통과 연계하여 노면전차 정관선을 건설하여 친환경 생태도시, 공해 없는 청정도시, 관광자원화의 기반 조성과 원전사고 시 대피수단으로 활용

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 부산시 도시철도망 구축계획 반영 이후
- 사업내용 : 정관선 노면전차 건설 L=12.9km (좌천역 ~ 월평 사거리)

■ 추진사항

- 2014. 06. : 협상계약 및 용역 착수

■ 향후 추진계획

- 2015. 06.~ 10. : 용역 시행
- 2015. 10. : 부산시 도시철도망 구축계획에 반영 조치

■ 기대효과

- 친환경 생태도시, 공해 없는 청정도시, 관광자원화의 기반 조성

추진부서	2030기획단 2030전략사업팀		
담당자	박 동 수	전화번호	051)709 - 4714

III. 전통산업과 첨단산업이 조화되는 고부가 융합 산업벨트 조성

3-1. 방사선 의.과학 융합산업벨트 구축	19
3-2. 농어업인 고부가가치 특화사업 추진	
(1) 기장쪽파 농산물 명품 브랜드화	21
(2) 지역수산물 명품 브랜드화	23
(3) 해조류, 패류, 어류 군락단지 조성	25
(4) 해조류 육종.융합연구센터 건립	26
3-3. 노인이 행복한 치매없는 안전도시 선포	28

3-1 방사선 의·과학 융합산업벨트 구축

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
국가, 시, 자체	임기내, 임기후	신규, 지속	예산, 비예산	제도, 재정, 권한

■ 사업목표

- 원자력 비발전분야 대형 국책시설이 밀집한 독보적인 입지적 강점요인을 극대화한 첨단 방사선기술(RT) 산업의 집적화 단지 조성

■ 사업개요

- 위치/규모 : 장안읍 좌동·임랑·반룡리 일원 /1,477,907㎡(447천평)
- 사업기간 : 2010 ~ 2017(8년)
- 사업비 : 3,512억원 (국 548, 시 787, 군 2,177)
- 사업내용 : 동남권 원자력의학원, 중입자가속기 치료센터, 수출용 신형연구로 한국방사선의학·과학기술원, 국립노화종합연구원, 방사성동위원소 융합연구원, 전력반도체 구축사업, 연관산업시설, 지원 및 공공시설 등

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	보상 69%	보상 84%	보상 100%	사업준공		

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	351,200	90,600	50,200	58,400	87,700	64,300	
	국비	54,800	2,400	21,700	14,000	14,400	2,300	
	시비	78,700	16,500	3,500	8,100	29,300	21,300	
	군비	217,700	71,700	25,000	36,300	44,000	40,700	

■ 현황 및 추진실적

- 2009. 11 : “의료용 중입자가속기 개발사업” 기장군 유치
- 2010. 07 : “수출용 신형연구로 개발 및 실증사업” 기장군 유치
“동남권원자력의학원” 개원
- 2010. 08 : “동남권 방사선 의·과학 일반산업단지” 조성계획 수립
- 2010. 12 : 환경영향평가 및 교통영향분석·개선대책 수립 용역 발주
- 2010. 12 : 개발행위허가제한지역 고시(부산시 고시 제2010-466호)
- 2011. 06 : 타당성조사 용역 완료 (한국지방행정연구원)
- 2012. 06 : 산업단지 지정(부산광역시 고시 제2012-251호)

- 2013. 11 : 중입자 가속기 치료센터 건축공사 착공
- 2014. 01 : 산업단지 변경지정(부산광역시 고시 제2014-43호)
- 2014. 04 : 산업단지 조성공사(1단계) 착공(4.14. 착공계 접수)
- 2014. 07 : 폐수종말처리시설 기본 및 실시설계용역착수
- 2015. 03 : 동남권 산단 2단계 실시설계용역착수(환경,교통영향평가 포함)
- 2015. 04 : 산업단지 조성공사(1단계 2차분) 착공

■ **향후 추진계획**

- 2017년 : 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 1단계 준공
- 2018년 3월 : 중입자가속기 치료센터 개원
- 2018년 4월 : 수출용 신형연구로 준공

■ **기대효과**

- 방사선기술을 기반으로 기장군 미래 신성장 거점 조성

■ **확인지표**

- 보상 및 공사진행 실적

추진부서	2030기획단 2030전략사업팀		
담당자	김수환	전화번호	051)709 - 4713

3-2-1 기장쪽과 농산물 명품 브랜드화

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	신규	예산

■ 사업목표

- 지리적표시 등록을 통한 지식재산권 확보로 관내 쪽파생산 농가 보호 및 농가소득증대

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용 : 기장쪽과 지리적표시 등록, 재배단지 조성, 농자재 지원 등
- 소요예산 : 1,953백만원(군비 1,288 자부담 665)

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	353	400	400	400	400	

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	1,953	353	400	400	400	400	
	국비							
	시비							
	군비	1,288	248	260	260	260	260	
	자부담	665	105	140	140	140	140	

■ 현황 및 추진실적

- '14. 03 : 기장쪽과영농조합법인 결성(대표 김신명, 4개 쪽파작목반 연합)
- '14. 04 : 기장쪽과 종구 및 농자재 등 지원(48백만원 지원)
- '14. 06 : 기장쪽과 지리적표시 단체표장 출원 신청(특허청)
- '14. 08 : 농자재(장비, 비료) 등 지원(65백만원 지원)
- '14. 11 : 기장쪽과 종구 구입비 보조금 지급(108.7백만원)
- '14. 11 : 기장쪽과 재배 선진지 견학(기장쪽과영농조합법인 40여명)
- '15. 03 : 기장쪽과 지리적표시 등록신청(농림축산식품부)

- '15. 04 : 기장쪽파 홍보 직거래장터 개설(2일간) ⇒ 홍보, 판매, 시식 등
- '15. 05 : 기장쪽파 지리적표시 등록 분과위원회 1차 심의(농림축산식품부)
- '15. 06 : 지리적표시 분과위원회 1차심의 보완 요청 및 자료 제출
- '15. 06 : 기장쪽파 지리적 표시 단체표장 등록(특허청)

※ 2015년도 기장쪽파 명품화사업 지속추진 ▷ 사업비 434백만원(중구, 농자재 지원 등)

■ 향후 추진계획

- 기장쪽파 재배단지 운영활성화 및 2018년까지 지속지원
- 지리적표시(농림축산식품부) 등록 행정지원 강화 : 분과위원 협의, 현지조사 지원 등
- 기장쪽파 **【공동 선별장 설치】·【군·농협·영농법인 MOU 체결】** 타당성 검토 및 사업 추진

■ 기대효과

- 동래파전의 원재료로 널리 알려진 기장쪽파의 지리적표시 등록을 통한 다양한 권리확보 노력으로 농산물 브랜드 가치를 향상시켜 관내 농가 소득원 보호 및 판로 확대에 지역특화사업 육성

■ 확인지표

- 기장쪽파 지리적표시 단체표장 등록 여부(특허청)
- 기장쪽파 지리적표시 등록 여부(국립농산물품질관리원)

추진부서	친환경농업과 농촌관광개발팀		
담당자	이재혁	전화번호	051)709 - 4242

3-2-2 지역 수산물 명품 브랜드화

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	지속	예산	재정

■ 사업목표

- 지역특산물 인지도 제고 및 브랜드가치 강화를 통한 지역경제활성화 및 온오프라인 통합 홍보마케팅 지원으로 국내외 판매전략 극대화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용 : 수산특산물 브랜드화 사업
 - ▷ 기장미역 다시마 홍보관 설치 : 1,000백만원
 - 해조류 육종센터 1층(1566.13 m²) 내 홍보관, 휴게정원, 로비 등 전체활용
 - ※ 해조류 육종센터 건립 시 병행공사
 - ▷ 국내 및 국제 수산물 박람회 등 참가지원사업 : 450백만원
 - ▷ 기장특산물 소비촉진 : 450백만원
 - 월간 KTX 잡지게재, 인천국제공항, 김해공항, 신문, 홍보전광판 게재 등
 - ▷ 지역수산물축제(미역다시마축제, 기장멸치축제, 봉장어축제) : 760백만원
- 소요예산 : 2,460백만원

■ 연도별 추진계획

(단위:백만원)

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
합계	-	190	1390	440	440	-
기장미역다시마 홍보관 설치	-	-	1000	-	-	-
국내 및 국제 수산박람회 참가	-	-	50	100	100	-
기장특산물 소비촉진	-	-	150	150	150	-
지역수산물 축제	-	190	190	190	190	-

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	-	-	190	1390	440	440	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-
	군비	2,460	-	-	190	1390	440	440
	자부담	-	-	-	-	-	-	-

■ 현황 및 추진실적

- '15. 04. 02 : 기장미역다시마특구 변경계획 의회의견 청취
- '15. 04. 10 : 기장미역다시마특구 변경계획 승인신청 (중소기업청)
- '15. 04. 10 : 수산물수출물류비 및 포장재비 지원사업 계획수립(기장수협)
- '15. 04. 24 ~ 26 : 제 19회 기장멸치 축제개최
- '15. 06. 01 : 기장멸치 지식재산 등록사업 위수탁협약서 체결 (부산테크노파크)
- '15. 06. 05 : 지리적표시 포장재 지원사업 보조금 교부(기장해조류연합회)
- '15. 08. 05 ~ : 기장멸치 지식재산 등록 용역(수행기관 : 향토지적재산본부)

■ 향후 추진계획

- 수산특산물 명품 브랜드화 사업 : 17억원
 - ▷ 기장 미역 다시마 홍보관 설치사업 : 10억원
 - ▷ 기장수산물 소비촉진 사업 (레시피개발, 직거래장터 등): 4억원
 - ▷ 국내외 박람회 등 참가사업 : 2억원
 - ▷ 미역 다시마 포장재 디자인 개발 및 보급 사업 : 1억원
- 지역특산물 축제지원 : 7.6억원 (멸치, 미역 다시마, 붕장어 축제)
 - ▷ 기장멸치 축제지원 : 3.2억원
 - ▷ 기장 미역 다시마 축제지원 : 2.4억원
 - ▷ 기장붕장어 축제지원 : 2억원

■ 기대효과

- 지역수산물 글로벌명품 브랜드화 사업 추진으로 국제적인 브랜드 가치증대 및 어업인 및 지역민 소득증대와 고용증대로 잘사는 지역경제 구축

■ 확인지표

- 국제 및 국내 수산박람회 참석횟수
- KTX 및 홍보 전광판 등 전체 홍보실적
- 수산특산물 홍보촉진 행사실시 등
- 지역수산물 축제 개최횟수 등

추진부서	해양수산물 수산식품산업팀		
담당자	수산6급 서성준	전화번호	051)709 - 4612

3-2-3 해조류, 패류, 어류 군락단지 조성

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	신규	예산	재정

■ 사업목표

- 체계적 어장관리를 통한 연안 수산자원 회복

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사업내용 : 기장전역 해저 수심을 고려하여 해조류, 패류, 어류 군락 단지 조성
- 소요예산 : 15,000백만원(국비2,500 군비2,500 고리원전 지자체 이관비 10,000)

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	6,600	2,900	2,300	1,300	1,300	

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	15,000	600	6,600	2,900	2,300	1,300	1,300
	국비	2,500		500	500	500	500	500
	시비							
	군비	12,500	600	6,100	2,400	1,800	800	800
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

- 2014. 06 ~ 2015. 06 : 어류 군락단지 시설(사각어초, 팔각반구형 강제어초) 설치
- 2014. 06 ~ 2015. 07 : 해조류 군락단지 시설(돛형증식어초, 하우스형해중립어초 등) 설치
- 바다숲조성 보호시설 기본 및 실시설계 용역 추진 중
- 2014. 06 ~ 2015. 06 : 패류방류(개조개 및 왕우럭조개 300천미 방류)

■ 향후 추진계획

- 2014 ~ 2018 : 해조류, 패류, 어류 군락단지 조성

■ 기대효과

- 체계적 어장관리를 통한 연안 수산자원 회복 및 어업인 소득 증대

■ 확인지표

- 군락단지 조성 완료

추진부서	해조류 육종·융합 연구센터 연구개발팀		
담당자	이병관	전화번호	051)709 - 2401

3-2-4 해조류 육종·융합연구센터 건립

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	지속	예산	재정

■ 사업목표

- 전통 기장 해조류 종보존 및 신품종 개발을 통한 양식산업 발달

■ 사업개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 2016년
- 위 치 : 일광면 이천리 281번지 일원
- 사업내용 : 연구센터 1식
 - ▷ 부지 9,637㎡, 연면적 3,940.5㎡
- 소요예산 : 14,824백만원(국비2,000 시비1,000 군비 11,824)

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016
사업내용	실시설계용역 완료 및 공사착공	공사 진행	공사 완료 및 조직 구성

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	
재원별	계	14,824	1,150	5,610	2,300	5,764
	국비	2,000	500	600	900	
	시비	1,000	250	300	450	
	군비	11,824	400	4,710	950	5,764
	자부담					

■ 현황 및 추진실적

- 2011 ~ 2012 : 기본계획 용역 추진
- 2012. 10. : 공유재산관리계획 반영, 도시관리계획(공공청사) 결정
- 2013. 02. ~ 2015. 04. : 사업부지 확보 완료
- 2013. 08. : 지방재정 투융자심사 완료(부산광역시)
- 2014. 02. ~ 2014. 08. : 실시설계 용역 추진
- 2014. 03. 04/03. 21 : 타 연구기관 현장 점검 및 자문회의

- 국립수산물과학원 해조류바이오연구센터(국가), 해양수산물과학원 해조류연구소(전남)
- 해조종묘인자 특수성 고려, 설계전반 재검토 필요
- 2014. 05. 27 : 설계용역 변경계약
 - 진입로부분 안전성 및 해폐수처리시설 보강, 융합연구센터 동시설계
- 2014. 07. : 설계용역 및 사전재해영향성 검토를 위한 지질조사 및 디자인 심의
- 2014. 08. 31 : 설계용역 완료
- 2014. 12. ~ 2015. 03. : 공사계약 및 착공
- 2015. 06. : 감독권한대행 등 건설사업 관리용역 계약 및 착수
- 2014. 07. 01 : 연구센터 건립 본격 착공
 - 사업부지 미역, 다시마 건조장 이용으로 전년 시설한 해조 수확시기고려 착공시기 조절

■ 향후 추진계획

- 2015. 07. ~ 2016. 06. : 연구센터 건립

■ 기대효과

- 친환경 고부가가치 양식산업 육성을 위한 과학적 기반연구 및 양식기반시설 확충으로 수산물의 안정적 공급 및 어업인 소득증대 도모

■ 확인지표

- 해조류 육종·융합 연구센터 준공

추진부서	해조류 육종·융합 연구센터 연구개발팀		
담당자	이병관	전화번호	051)709 - 2401

3-3 노인이 행복한 치매없는 안전도시 선포

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	①신규	예산	재정

■ 사업목표

- 치매선별검사를 '14년 2,000명에서 매년 500명 이상 확대 검진한다.
- 치매환자등록을 '14년 400명에서 매년 10명 이상 추가 등록관리 한다.
- 치매치료관리비지원을 '14년 280명에서 매년 10명 이상 추가 지원한다.
- 치매예방교육을 '14년 50회에서 매년5회 이상 추가 교육한다.

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용

1. 노인이 행복한 치매없는 안전도시 선포

- ▷ 선포식 : 2015. 05. 28(목), 15:00(치매지원센터 개소식)
- ▷ 장 소 : 장안읍 사무소 대강당
- ▷ 주요내용 : 노인이 행복한 치매 없는 안전도시 기장군 선포 및 선언문 낭독

2. 치매상담센터 설치 운영

- ▷ 설치장소 : 2개소(본소, 정관지소)
- ▷ 설치시기 : 정관지소('14.7월 기설치), 본소('14.11월)
- ▷ 주요내용 : 치매환자 등록, 사례관리 및 상담, 지원 등의 서비스 제공

3. 치매상담센터 운영

1) 치매조기검진사업

- ▶ 대 상 : 만60세 이상 어르신
- ▶ 방 법 : 보건소 내소자, 어르신 밀집 장소 방문 검진
- ▶ 검진내용 : 치매선별검사, 선별검사 결과 의심자 진단 및 감별검사 시행
- ▶ 운영인력 : 담당자, 사례관리사, 방문건강관리 전담인력 7명

2) 치매환자 등록 및 사례관리

- ▶ 대 상 : 치매환자 및 가족
- ▶ 운영내용
 - 치매환자 등록 및 상담, 사례관리지원
 - 치매진단자 치료관리비 지원 연계
 - 조호물품(기저귀, 물티슈, 방수포 등) 제공
 - 가족모임 및 인지재활프로그램 운영

- 배회가능 어르신 치매 인식표 제공
- 치매노인의 사회적 지원 안내 및 연계
- 치매인식개선 등 사업홍보 등

3) 치매치료관리비 지원

- ▶ 대 상 : 만60세 이상, 치매로 진단받아 치매치료약물을 복용하는 전국가구 월 평균소득 100% 이하자
- ▶ 지원내역 : 치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금
- ▶ 지원수준 : 월3만원(연36만원) 한도 내 당월 건강보험 본인부담금

4) 치매 없는 안전도시를 위한 찾아가는 치매예방사업 추진

- ▶ 대 상 : 관내 경로당, 노인대학 등 어르신
- ▶ 운영내용
 - 치매예방교육
 - 치매 유발 만성질환 예방교육
 - 치매 조기검진
- ▶ 운영인력 : 담당자, 치매사례관리사, 치매지원센터 요원 4명, 방문건강관리 전담인력 7명

4. 치매지원센터 설치 운영

- ▷ 설치시기 : 2015년 4월 20일
- ▷ 장 소 : 장안보건지소 내
- ▷ 운영방법 : 해운대백병원 위탁운영
- ▷ 운영내용 : 치매상담센터 운영 내용 전반 추진

○ 소요예산 : 150백만원(균비100%)

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
치매조기검진	3,181명	3,500명	4,000명	4,500명	5,000명	5,500명
환자등록 및 관리	400명	410명	420명	430명	440명	450명
치매치료관리비지원	280명	290명	300명	310명	320명	330명
예방교육	50회	55회	60회	65회	70회	75회
가족모임, 인지재활훈련	1기	4기	5기	5기	6기	6기
인식개선 등 사업홍보	4회	6회	6회	6회	6회	6회

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후	
재원별	계	1,452	-	104	225	246	270	296	311
	국비	251	-	31	38	41	44	47	50
	시비	443	-	57	67	70	75	81	93
	군비	758	-	16	120	135	151	168	168
	자부담	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 현황 및 추진실적

○ 노인인구현황

연도	총인구수		60~69세	70~79세	80~89세	90~99세	100세	계
	남	여						60세 이상
2014.12월 기준	계	144,748	13,841	8,784	2,999	430	25	26,079
	남	71,581	6,574	3,700	883	85	4	11,246
	여	73,167	7,267	5,084	2,116	345	21	14,883

○ 사업대상자 추계

(단위:명,%)

구분	사업대상	인구수	비율
일반집단	전체주민	144,748	100.00
위험집단	60세이상	26,079	18.01
표적집단	치매추정인구	2,394	9.18

※ 자료출처 : 안전행정부 주민등록인구통계 2014.12월 기준

○ 치매관련 유관기관 현황

구분	계	종합병원	의원	주간보호센터	장기요양시설	요양병원	정신병원	사회복지시설
2014년	36	1(신경과)	1(정신과)	6	20	8	0	0

○ 연도별 추진실적

연도	환자등록	조기검진	치료비지원	치매상담	예방교육	인식개선등사업홍보
2012년	188명	670명	148명	816명	14회 698명	4회
2013년	353명	1,798명	249명	1,798명	37회 695명	4회
2014년	432명	3,181명	308명	3,818명	50회 731명	4회

■ 향후 추진계획

- 질적인 사례관리 서비스 및 보건교육 실시
- 치매 어르신들의 인지기능 향상을 위한 다양한 인지재활프로그램 운영

■ 기대효과

- 치매의 조기발견과 조기진단 제공으로 치매 악화 방지
- 치매 고위험군에 대한 교육, 홍보, 추적관리를 통한 치매 발생 억제
- 치매환자 및 가족의 정신적, 육체적, 경제적 부담 경감
- 지역사회 치매예방 및 관리를 위한 혁신적인 치매관리시스템 기틀마련

■ 확인지표

- 치매조기검진율 : 검진자수/60세 이상 인구수
- 치매환자등록관리율 : 등록자수/60세 이상 인구수
- 치매치료관리비 지원자수 : 지원자수/목표
- 치매예방교육 : 교육횟수/목표

추진부서	보건행정과 가족보건계		
담당자	제미영	전화번호	051)709 - 4801

IV. 세계적 휴양도시 조성

4-1. 해양레포트타운 조성	33
4-2. 일광, 임랑 사계절 해수욕장 조성	35
4-3. 해안산책로 개설	37
4-4. 빛 테마공원 조성사업	39

4-1 해양레포츠타운 조성

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
시	임기후	신규	비예산	재정

■ 사업목표

- 동부산 관광단지 개발과 연계한 해양레저 전진기지 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2020년
- 사업내용 : 해양테마파크 조성
 - ▷ 경정장, 마리나, 빙상장 등(A=88,632㎡)
 - ▷ 해양레포츠 공원, 인공해수욕장, 오토캠핑장 등(A=164,839㎡)
- 소요예산 : 493,000백만원(민자유치-경정장 수익금 차입금 상환)

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	공유수면매립 기본계획 반영 용역	예비타당성 조사	기본 및 실시설계	경정장 설립허가 및 공사착공	공사진행	2020년 공사 완공

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	-	비	예	산	사	업	-
	국비							
	시비							
	군비							
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

- '14. 07. 30 : 해양레포츠공원조성 기본계획 중간보고 개최
- '14. 11. 14 : 市 현안업무 보고 (시장 주재)
- '15. 04 : 전략환경영향평가 평가준비서 제출
- '15. 05 : 공유수면매립기본계획 변경 수요 반영요청서 제출
- '15. 06 : 전략환경영향평가 평가항목 결정 및 의견수렴(부산지방해양수산청)
- '15. 08 : 전략환경영향평가서(초안) 및 주민설명회 개최 공고('15.08.05.자)

■ 향후 추진계획

- '15. 08. 26. : 전략환경영향평가서(초안) 주민설명회 개최(14:00, 군청 차성아트홀)
- '16 상반기 : 제3차 공유수면매립기본계획 변경 수립·고시

- '18~'19 년 : 관광지 조성계획 수립
- '20~'24 년 : 해양레포츠 테마파크 부지 조성
- '25 ~'27년 : 해양레포츠 테마파크 조성
- '28년 : 해양레포츠 테마파크 운영

■ 기대효과

- 해양수도 부산이라는 위상에 걸맞는 해양레포츠공원 조성을 통한 해양관광 활성화
- 사계절 해양레포츠 및 해양관광을 위한 전문인력 등 일자리 창출 기여
- 운영수익의 시민 행복증진사업에 재투자 하는 등 경제 활성화 도모

■ 확인지표

- 용역 및 공사 진행사항의 계획 대비 집행율의 비(%)

▷ 연도별 이행실적 = 당해연도 추진계획 ÷ 당해연도 달성량 × 100(%)

추진부서	해양수산과 해양관광개발팀		
담당자	시설7급 김 준 효	전화번호	051)709 - 4422

4-2 일광, 임랑 사계절 해수욕장 조성

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	신규	예산	재정

■ 사업목표

- 해수욕장의 사계절 활성화를 통한 복합 해양공간 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업내용 : 사계절 복합 해수욕장 개발
 - ▷ 해수풀장, 다이빙대 설치, 해양체험프로그램 개발
 - ▷ 오토캠핑장 조성, 게스트하우스 조성 운영 등
- 소요예산 : 20,000백만원

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	국내 및 해외사례 조사	사계절 활성화 방안 용역	해역이용협의 및 공사 착공	공사 진행	공사 완공	유지관리

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계			200	6,000	10,000	3,800	
	국비				3,000	5,000	2,000	
	시비				2,000	3,000	1,000	
	군비				200	1,000	2,000	800
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

- '14. 08 : 국비(2억원) 지원 건의(연안정비사업과 연계한 실시 설계비)
- '14. 12 : 15년도 사계절 해수욕장 조성 용역비(200백만원) 반영
- '15. 04 : 사계절 해수욕장 활성화 방안 용역 계약심사

■ 향후 추진계획

- '15. 09 : 일광 및 임랑 사계절 해수욕장 조성 용역 추진(200백만원)
- '16. 06 : 사계절 해수욕장 조성 계획 수립
- '16. 07 ~ '18.12 : 사계절 해수욕장 조성 사업 추진

■ 기대효과

- 해수욕장 사계절 활성화를 통한 주변 상권 활성화 도모
- 다양한 수준의 체험형 해수욕장 운용을 통한 지역 이미지 제고

■ 확인지표

- 용역 및 공사 진행사항의 예산액 대비 집행율의 비(%)
 - ▷ 연도별 이행실적 = 당해연도 예산액 ÷ 당해연도 집행액 × 100(%)

추진부서	해양수산물과 해양관광개발팀		
담당자	시설7급 김준호	전화번호	051)709 - 4422

4-3 해안산책로 개설

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기후	지속	예산	재정

■ 사업목표

- 천혜의 해안경관을 활용, 스토리가 있는 해안산책로(주,야) 조성으로 다시 찾고 싶은 해안길 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사업내용 : 총 연장 41km(기장포구 100리길)의 해안 오감 산책로 조성
 - ▷ 1구간(고리~동백, 6.5km, 도보130분) : 임이랑 기장의 맛을 찾아 떠나다(미각)
 - ▷ 2구간(동백~군청, 7.8km, 도보160분) : 기장낭만, 바다에 어우러지다(청각)
 - ▷ 3구간(군청~대변, 7.0km, 도보140분) : 기장에서 다섯 친구를 만나다(촉각)
 - ▷ 4구간(대변~기장문화원~남산봉수대, 10.0km, 도보230분) : 봉수대에서 미래를 보다(시각)
 - ▷ 5구간(대변~공수, 9.5km, 도보190분) : 바다에 소원을 띄우다(후각)
- 소요예산 : 10,000백만원

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용		구간별 기본 및 실시설계	해안산책로 조성 공사 착공(구간별)	구간별 공사 진행	구간별 공사 진행	2019년 공사 준공

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후	
재원별	계	10,000			200	2,000	3,000	3,000	1,800
	국비	2,000				400	600	600	350
	시비	3,000				600	900	900	550
	군비	5,000			200	1,000	1,500	1,500	900
	자부담								

■ 현황 및 추진실적

- '13. 12 : 견고싶은 테마길(기장포구 100리길) 조성 스토리텔링 구축
- '14. 12 : 15년도 실시설계비(400백만원) 반영

■ 향후 추진계획

- '15. 08 : 해안산책로 개설 실시설계 용역 발주(400백만원)
- '15. 09 : 용역 착수

- '16. 06 :해안산책로 개설 실시설계 완료
- '16. 08 : 구간(코스)별 해안산책로 조성추진
 - ▷ 구간별 테마를 형상화 한 연안경관 시설 개선(화장실, 보행편의시설 등)
 - ▷ 보행단절 연안의 해안도로(출렁다리 등) 신설을 통한 육지도로와의 차별화 추진
- '19년 :구간(코스)별 공공시설물 설치 완료 및 민간시설물 확대 시행 추진

■ 기대효과

- 보행단절 연안의 해안도로(출렁다리 등) 신설을 통한 육지도로와의 차별화
- 걷기 행사 등과 연계한 관광객 및 지역민 웰빙문화 조성 기여

■ 확인지표

- 용역 및 공사 진행사항의 예산액 대비 집행율의 비(%)
 - ▷ 연도별 이행실적 = 당해연도 예산액 ÷ 당해연도 집행액 × 100(%)

추진부서	해양수산과 해양관광개발팀		
담당자	시설7급 김준효	전화번호	051)709 - 4422

4-4 빛 테마공원 조성사업(해안 빛-로드 구축)

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	신규	예산	재정

■ 사업목표

- 빛을 접목시킨 테마공원 조성으로 주, 야간 관광 활성화를 통한 경제 활성화 도모

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업내용 : 빛 테마공원 조성
 - ▷ 대변항 일원 : 지역축제(멸치,붕장어)과 연계한 “축제”의 빛-로드
 - ▷ 두호항 일원 : 죽성왜성~황학대~드림세트장을 연계한 “역사”의 빛-로드
 - ▷ 칠암항 일원 : 신평소공원~월드컵등대~동백자연발생유원지를 연계한 “휴양”의 빛-로드
 - ▷ 임랑해수욕장 일원 : 박태준기념관~임랑해수욕장~원자력발전소를 연계한 “만남”의 빛-로드
- 소요예산 : 9,000백만원

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	빛 테마공원 사례 조사	구간별 기본 및 실시설계	빛 테마공원 조성(지역별)	지역별 공사 진행	공사 준공	상가 등 주민참여

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	9,000	230					
	국비							
	시비	1,000			250	250	500	
	군비	8,000	230		2,000	3,000	2,770	
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

- '14. 08 : 자료 수집 및 벤치마킹(부산문화관광축제조직위원회 위탁 검토)
- '14. 12 : 연화리~대변 일원 빛-로드 조성방안 검토 중
- '15. 03 : 연화리 구간 실시설계 완료
- '15. 06 : 빛-로드 조성 시설물 설치계획 수립(대변항~죽도)
- '15. 07 : 죽도물양장 경관개선사업 구간 내 빛 테마공원 조성공사 착공

■ **향후 추진계획**

- '15. 09 : 죽도물양장 경관개선사업 구간 공사 준공
- '16년도 : 기장 연안(L=40km) 전역 확대 시행 추진

■ **기대효과**

- 구역별·테마별 빛 공원(로드) 구축으로 다양한 볼거리와 체험형 관광자원 구축
- 빛 축제와 연계한 자원 개발로 지역 상권 활성화 및 이미지 향상 기여

■ **확인지표**

- 용역 및 공사 진행사항의 예산액 대비 집행율의 비(%)
▷ 연도별 이행실적 = 당해연도 예산액 ÷ 당해연도 집행액 × 100(%)

추진부서	해양수산과 해양관광개발팀		
담당자	시설7급 김 준 효	전화번호	051)709 - 4422

V. 대한민국 보육·교육1번지 실현

5-1. 교육특성화 프로그램 지속 추진

- (1) 각급학교 자유학기제 지원을 위한 진로직업 체험시설 및 인프라 구축····· 42
- (2) 고등학교 무상급식 확대····· 44

5-2. 부산 최고의 도서관 보급률 확충····· 45

5-3. 군민 평생교육 프로그램 확대 운영····· 47

5-4. 어린이집 및 유치원 지원 확대

- (1) 유치원 급간식비 지원 확대····· 49
- (2) 어린이집 급간식비 냉난방비 및 보육교사 처우개선비 지원 확대····· 50

5-1-1 각목학교 자유학기제 자원을 위한 진로직업체험시설 및 인프라 구축

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	신규	예산

■ 사업목표

- 진로탐색 프로그램과 직업체험 기회를 통하여 학생들의 소질과 적성에 맞는 미래설계를 돕고, 관내 학교의 자유학기제 시행에 따른 관련 인프라 지원하기 위함.

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 위 치 : 기장군 청소년수련관 3층
- 사업내용 : 진로상담 및 진로적성검사, 진로강좌개설운영, 직업체험장 발굴 및 관리 등
 - ▷ 관내 학생을 위한 우리마을 진로체험장 발굴 및 학교 등 연계지원 진로직업체험지원
 - ▷ 교육청 진로교육 정책과 연계한 학생, 학부모대상 진로콘서트 등 프로그램운영
 - ▷ 진로(진학)상담 및 정보제공, 입시설명회 개최 등
- 운영방법 : 기장군 도시관리공단 위탁
- 소요예산 : 1,100백만원

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	기본계획 수립 및 교육청 협의	프로그램개발 및 개소(운영)	진로직업체험 업무 수행	진로직업체험 업무 수행	진로직업체험 업무 수행	진로직업체험 업무 수행

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	1,100		500	200	200	200	
	국비							
	시비							
	군비	700		400	100	100	100	
	교육청	400		100	100	100	100	

※ 진로교육지원센터 운영비 교육청 분담예정

■ 추진실적 및 계획

- 2014. 7. ~ 8. : 기본계획 수립(7.2), 센터구축안 시 교육청 제출(8.1)
- 2014. 9. : 진로직업체험센터 선진지견학 (9.26)
- 2014. 10. ~ 12 : 시 교육청 주관 워크숍실시(10.27), 구축예정지방문(12.2), 업무협의회 개최(12.19)
- 2015. 1. : 청소년수련관 방문컨설팅(1.5), 기장군 - 시 교육청 MOU(1.14)
- 2015. 1. ~ 2. : 리모델링 공사 등 센터구축 및 준비
- 2015. 4. : 센터개소 및 운영

■ 기대효과

- 자유학기제의 성공적인 안착 및 진로교육 강화 등 학생들의 꿈과 끼를 키우는 행복교육 실현

■ 확인지표

- 기장군 진로교육지원센터 구축

추진부서	인재양성과	교육기획팀		
담당자	김은지	전화번호	051)709 - 4331	

5-1-2 고등학교 무상급식 지원 확대

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	신규	예산

■ 사업목표

- 학교급식 질 향상 및 학부모 교육경비 부담 완화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015~2018년
- 사업내용 : 고등학교 무상급식 경비 지원
 - ▷ '15년 : 5개교, '16년 : 5개교, '17년 : 5개교, '18년 : 6개교
- 소요예산 : 9,400백만원(교육경비 보조금)

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용		고등학교 무상급식 경비 5개교 3,300여명 지원	고등학교 무상급식 경비 5개교 3,700여명 지원	고등학교 무상급식 경비 5개교 4,100여명 지원	고등학교 무상급식 경비 6개교 4,400여명 지원	

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계							
	국비							
	시비							
	군비	9,400	.	.	2,000	2,200	2,500	2,700
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

- 2015년도 의회 본예산 심의 및 1회·2회 추경에서 삭감되어 2015년 고등학교 급식 실시 불투명

■ 향후 추진계획

- 고등학교 급식 경비 지원 필요성에 대한 사전 의원 설명 등 적극적인 노력을 통하여 2016년도 본예산 심의 시 예산 확보

■ 기대효과

- 학교급식 질 향상 및 학부모 교육경비 부담 완화

■ 확인지표

- 무상급식 경비 지원 실적/무상급식 경비 지원 예산

추진부서	인재양성과 학교지원팀		
담당자	김민옥	전화번호	051)709 - 2431

5-2 부산 최고의 도서관 보급률 확충

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	지속	예산	재정

■ 사업목표

- 주민들의 독서문화 확산 및 삶의 질 향상을 위하여 부산 최고의 도서관 시설 확충

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용 : 1관당 봉사대상인구 전국 평균(6.6만명)이하로 도서관 확충
 - ▷ 목표연도(2018년) 우리군 1관당 봉사대상 인구 : 37,500명 예상
- 소요예산 : 28,197백만원(군비 18,197 민간 10,000)

구분	정관도서관	대라다목적센터	일광도서관	장안도서관	작은도서관
총사업비	10,000	2,193	5,004	10,000	1,000

■ 연도별 추진계획

연도	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	1,918	10,176	2,217	900	12,686	150	150

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후	
재원별	계	28,197	1,918	10,176	2,217	900	12,686	150	150
	국비								
	시비								
	군비	18,197	1,918	176	2,217	900	12,686	150	150
	민간투자비	10,000		10,000					

■ 추진실적 및 향후 추진계획

도서관명	추진실적	향후계획
정관도서관	'15. 02. 공사 준공 '15. 08. 개관	'15. 08 열람실 좌석수 추가 설치
대라다목적센터	'15. 03 실시설계완료 '15. 08 계약심사완료	'15.09 공사입찰 의뢰 '15.10 공사착공 예정 '15.03 공사준공 예정
일광도서관	'10. 03 부지 매입 완료	'17. 2 실시설계 용역 '17. 7 공사착공 예정 '18. 6 공사준공 예정
장안도서관	'14. 04 고리1호기 추진위원회 야간군수실 면담결과 통보	'16. 1 건립부지 선정 (원전특별지원금 100억)
작은(마을)도서관	'13년도 정관휴먼2차, 서희 개관 '14년도 가화일광타워, 고촌LH개관	'15. 12. 작은도서관 2개소 준공 매년 2개소 이상 개관 예정

■ 기대효과

- 군민들의 독서문화 확산 및 삶의 질 향상을 위하여 부산 최고의 도서관 시설 확충

■ 확인지표

- 연도별 도서관 건립 추진 사항

추진부서	도서관과 도서관정책팀		
담당자	노은진	전화번호	051)709 - 3932

5-3 군민 평생교육 프로그램 확대 운영

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	지속	예산

■ 사업목표

- 배움과 활용의 매칭 프로그램을 개발·운영하여 평생학습도시 이미지 제고
- 군민들이 언제 어디서나 원하는 평생교육을 받을 수 있는 자기계발의 기회 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용
 - ▷ 군민대학 및 군민어학당 프로그램 확대 운영
 - ▷ 인문학 프로그램 신규 개설
- 소요예산 : 4,600백만원 (군비)

■ 연도별 추진계획

(단위:백만원)

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 군민대학, 군민어학당 등 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 군민대학, 군민어학당 등 (확대 운영) ▪ 인문학 사업 (신규 운영) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 군민대학, 군민어학당 등 (확대 운영) ▪ 인문학 사업 (신규 운영) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 군민대학, 군민어학당 등 (확대 운영) ▪ 인문학 사업 (신규 운영) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 군민대학, 군민어학당 등 (확대 운영) ▪ 인문학 사업 (신규 운영) 	계속
	총 300개 강좌	총 320개 강좌	총 330개 강좌	총 340개 강좌	총 350개 강좌	계속

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	4,600	850	1,030	900	900	920	
	국비							
	시비							
	군비	4,600	850	1,030	900	900	920	
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

- '14. 09. ~ 12. : 제10기 기장군민대학 운영
 - ▷ 총 23개 강좌 운영, 393명 수료, 주민만족도 90.2%
- '14. 09. ~ 12. : 제10기 기장군민어학당 운영
 - ▷ 총 25개 강좌 운영, 282명 수료, 주민만족도 71%
- '14. 10. : 제3회 대한민국 평생학습박람회 참여(고양시 킨텍스)
 - ▷ 평생학습도시 동판 수여 및 우리군 평생교육 홍보 부스 운영

- '14. 11. : 관내 평생교육기관 네트워크 활성화 방안 구축 워크숍 개최(통영)
 - ▷ 도시관리공단, 노인복지관, 부산외대, 부경대 등 총 14개 기관 25명 참여
- '14. 12. : 관내 평생학습 우수 동아리 및 배달강좌 강사 워크숍 개최
 - ▷ 평생학습 동아리 회원 45명, 평생학습 강사 33명 참여
- '15. 01. : 2015년도 기장 인문학 특성화 사업 제안서 공모
- '15. 02. : 2015년도 기장 인문학 특성화 사업 대상자 우선협상자 선정(경북대)
- '15. 03. ~ 08. : 2015년도 상반기 평생교육 프로그램 운영
 - ▷ 제1기 기장인문대학 : 8개 강좌, 112명 수료, 주민만족도 93.2%
 - ▷ 제11기 기장군민대학 : 24개 강좌, 419명 수료, 주민만족도 98.6%
 - ▷ 제11기 기장군민어학당 : 27개 강좌, 244명 수료, 주민만족도 95%
 - ▷ 우리동네 배달강좌 : 102개 강좌, 1,124명 수강

■ 향후 추진계획

- '15. 09. : 2015년도 하반기 평생교육 프로그램 운영
(제2기 인문대학, 제12기 군민대학·군민어학당, 배달강좌 등 총 115개 강좌)
- '15. 10 : 2015년도 인문도시 지원사업 연계 인문축제 개최

■ 기대효과

- 평생학습을 통한 군민들의 건전한 여가문화 형성 및 역량 강화
- 다양한 평생교육 프로그램 운영으로 군민 평생학습 공동체 형성 및 지역발전 도모

■ 확인지표

- (해당연도 실제 강좌운영 수/해당연도 목표 강좌운영 수)×100 : 목표값 80% 이상
- 강좌에 참여한 주민만족도 지수 : 목표값 80% 이상

추진부서	도서관과 평생교육기획팀		
담당자	김수미	전화번호	051)709 - 3942

5-4-1 유치원 급·간식비 지원 확대

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	신규	예산

■ 사업목표

- 농수산물 및 쌀 지원으로 유아의 건강한 성장 도모

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용 : 유치원 급·간식비 지원
 - ▷ '14년 30개원(공립 15, 사립 15), '15년 33개원(공립 16, 사립 17), '16년 35개원(공립 17, 사립 17), '17년 35개원(공립 17, 사립 18), '18년 35개원(공립 17, 사립 18)
- 소요예산 : 1,393백만원(교육경비 보조금)

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	유치원 급·간식비 지원 30개원 143천원	유치원 급·간식비 지원 34개원 300천원	유치원 급·간식비 지원 35개원 310천원	유치원 급·간식비 지원 36개원 320천원	유치원 급·간식비 지원 36개원 320천원	.

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계							
	국비							
	시비							
	군비	1,393	.	143	300	310	320	320
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

- 「교육경비 보조에 관한 조례 일부 개정조례안」이 의회 승인되어 유치원 급식 경비 지원 근거 마련(2014.8)

■ 향후 추진계획

- 연차별 유치원 급·간식비 지원

■ 기대효과

- 학교급식 질 향상 및 학부모 교육경비 부담 완화

■ 확인지표

- 유치원 급·간식비 지원 실적/ 유치원 급·간식비 지원 예산

추진부서	인재양성과 학교지원팀		
담당자	김민옥	전화번호	051)709 - 2431

5-4-2 어린이집 급간식비, 냉·난방비 및 보육교사 처우개선비 지원 확대

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	지속	예산

■ 사업목표

- 관내 어린이집에 급·간식비, 냉·난방비 및 보육교사 처우개선비의 지원을 확대함으로써 품질 높은 보육서비스를 제공하도록 함.

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용 : 관내 어린이집에 급간식비 및 냉·난방비 지원, 보육교사에게 처우개선비를 지원확대
 - ▷ 어린이집 급간식비 지원확대 : 아동 현원에 맞춰 월별 지원
 - 쌀(백미, 흑미, 찹쌀) : 아동 1명 월 1.4kg → 1.5kg 증, 찹쌀(분기별), 흑미(반기별)지원
 - 급간식 : 아동1명 월 1,500원 → 3,000원 증, 국거리용 한우 품목추가
 - ▷ 냉·난방비 지원확대 : 어린이집 아동 현원별 차등지급 (600천원 ~ 1,500천원)
 - 기존 난방비지원 → 냉·난방비 지원 확대
 - ▷ 보육교사 처우개선비 : 월 30,000원 → 월 50,000 인상
- 소요예산 : 6,151백만원

■ 연도별 추진계획

(단위:백만원)

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	861	1,155	1,250	1,375	1,510	

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계							
	국비							
	시비							
	군비	6,151	-	861	1,155	1,250	1,375	1,510
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

- 어린이집 급간식 지원, 냉·난방비 지원 : 2014년 1회추경 확보 후 지원 확대
- 보육교사 처우개선비 인상 : 2015년 1월부터 인상 지급

■ **향후 추진계획**

- 어린이집 쌀 및 제철 농수산물 등 급간식 지원(매월)
- 보육교사 처우개선비 지원확대(월별)
- 어린이집 냉·난방비 지원(하절기-냉방비 지원, 동절기-난방비 지원)

■ **기대효과**

- 영유아의 건강한 성장도모, 쾌적한 보육환경 조성 및 보육교사의 사기진작 등을 통하여 관내 어린이집 영유아에게 질 높은 보육서비스를 제공

■ **확인지표**

- 예산집행실적

추진부서	인재양성과 보육팀		
담당자	김영미, 허윤정, 김광훈	전화번호	051)709 - 4641~5

VI. 원전으로부터 안전한 도시 조성

- 6-1. 원전안전 관련 전담부서 신설 53
- 6-2. 비상경보 자동통보 시스템 구축 54
- 6-3. 지역주민의 안전을 위한 지자체 원전관리 참여 제도적 보장 56

6-1 원전안전 관련 전담부서 신설

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	신규	비예산

■ 사업목표

- 원전안전 전담부서 신설로 종합적인 원전 안전대책 수립, 원전재난상황 발생시 체계적 대응 등으로 원전으로부터 안전한 도시 구현

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2015년
- 사업내용 : 원전안전 전담부서 신설
- 소요예산 : 해당없음

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> · 기본방침수립, 관련자료수집 · 조직 분석·진단 	<ul style="list-style-type: none"> · 기구개편 및 정원조정 계획 수립 · 자치법규 개정 · 전담부서 설치 완료(2015.8월)

■ 현황 및 추진실적

- 원전전담부서 신설 기반 확충 : 원전방재계 신설, 공업(원자력)직 정원 확충
- 부산시·원전소재 지자체·일본 등의 원전관련부서 자료 수집 등
- '14. 9~10월: 조직 분석·진단 실시
- '15. 1~4월 : 우리군 조직개편 방향 지속적인 연구·검토
기구개편 및 정원조정 계획(안) 수립
- '15. 5~6월 : 자치법규 개정 추진(입법예고, 조례규칙 심의, 의회상정 등)
- '15. 8월 : 전담부서(원전안전과) 설치 완료

■ 기대효과

- 원전안전 업무를 체계적이고 종합적으로 추진할 수 있는 조직역량 구축

■ 확인지표

- 「부산광역시 기장군 행정기구 설치 조례」 개정

추진부서	기획청렴실 조직법무팀		
담당자	이남정	전화번호	051)709 - 4032

6-2 비상경보 자동통보 시스템 구축

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	신규	예산

■ 사업목표

- 원전사고 발생 시 신속대응 및 안전사고 방지를 위한 자동통보시스템 구축

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용 : 재해상황통보방송시스템 확장을 통한 안전체제 확립
 - ▷ 기존 구축된 재해상황통보방송시스템을 보강하여 미구축 지역 신규설치 및 노후단말기 교체
- 소요예산 : 376백만원

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	비상경보자동통보시스템 단말기 보강작업 (기존 방송장비를 연계한 마을방송시스템에 재난여경보 수신 단말기 설치 및 노후단말기 교체)	방송장비 부재 인구밀집지역 (아파트단지) 및 다중이용시설, 산업단지 등 사각지대 중심으로 앰프 및 태양열판을 포함한 풀대형 재난예·경보시스템 설치				

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	376	176	200				
	국비							
	시비							
	군비	376	176	200				
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

- 비상경보 자동통보시스템 신규 지역 설치(9개소, 2014. 11 완료)
- 기존 비상경보시스템 노후단말기 교체 작업(56개소, 2014. 12 완료)
- 독립형 비상경보시스템(태양열판 및 배터리 포함) 재난예경보시스템 설치(10개소, 2015. 9 완료예정)

■ **향후 추진계획**

- 신규 조성 다중이용시설 및 사각지역 등을 발굴하여 보강작업 진행

■ **기대효과**

- 원전 비상사태시 신속한 상황전파 및 대응체계 구축으로 피해 예방 및 경감

■ **확인지표**

- 마을별 비상경보 알림방송 수신 여부

추진부서	원전안전과 원전방재계		
담당자	최미성	전화번호	051)709 - 5471

6-3 지역주민의 안전을 위한 지자체 원전관리 참여 제도적 보장

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
국가	임기내	신규	비예산	제도

■ 사업목표

- 원자력안전위원회 지자체 참여를 통한 지역주민 안전 제고

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용 : 원자력안전위원회에 원전소재 지자체장이 당연직 위원으로 참여할 수 있도록 조치
 - ▷ 원자력 안전위원회의 위원이 되기 위해서는 원자력안전위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 제5조에 의거 위원장의 제청, 국회의 추천 등이 필요하며
 - ▷ 원자력안전위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 제9조(겸직금지 등)에 의거 위원은 정치활동에 관여할 수 없어 지자체장이 원전안전위원회의 위원이 되기 어려움
 - ▷ 원전소재 지방자치단체 행정협의회 안건으로 상정하여 법률 개정 및 지자체 원전관리 참여 제도적 보장을 지속적으로 건의
- 소요예산 : 비예산

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	원전소재지방자치단체 행정협의회 안건 건의	-	-	-	-	-

■ 현황 및 추진실적

- 제46차 원전소재 지방자치단체 행정협의회 실무회의 안건 상정(2014. 09)
- 제16차 원전소재 지방자치단체 행정협의회 안건 상정(2014. 10)
- 제16차 행정협의회 공동건의문 안건으로 채택하여 건의사항 제출(2014. 11)
- 제47차 실무협의회(행정협의회) 법률개정 촉구 재건의(2015. 3. 30.)

■ 기대효과

- 원전사고로부터 지역주민의 안전을 보장하고 향후 원전 정책과 관련하여 지역주민의 의견 등을 지속적으로 반영

■ 확인지표

- 원자력안전위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 개정 혹은 지자체장의 원자력안전위원회 참여 여부

추진부서	원전안전과 원전방재계		
담당자	최미성	전화번호	051)709 - 5471

VII. 사회취약계층을 위한 복지시설 확충

- 7-1. 정관노인복지관 건립 58
- 7-2. 장애인종합복지관 건립 60

7-1 정관노인복지관 건립

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	신규	예산	

■ 사업목표

- 정관지역 노인복지관 신축을 통해 노인복지증진 도모

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015~2016년
- 사업내용 : 지하1층~지상3층, 연면적 2,800㎡, 부지면적 4,000㎡
- 소요예산 : 5,000백만원

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017
사업 내용	○ 9월 투융자심사 ○ 12월 사업예산확보	○ 7월~12월 설계용역, 건축허가, 도시디자인 심의 등 ○ 12월 착공예정	○ 12월 준공 예정	○ 3월 개관

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	5,000	350	4,650				
	국비							
	시비	2,000	350	1,650				
	군비	3,000		3,000				
	자부담							

■ 현황 및 추진실적

- 2013. 9월 타당성 검토(부산복지개발원), 부산시 사회복지위원회 심의(가결)
- 2013.11월 보건복지부 분권교부세 지원대상 선정(국비 355백만원)
- 2014. 8월 부산시 투·융자 심사
- 2015. 8월 실시설계용역 계약 체결

■ 향후 추진계획

- 2015. 12월 착공
- 2016. 12월 준공

■ 기대효과

○ 지역 노인복지의 구심체 역할을 할 수 있는 노인복지관 건립으로 지역 어르신들에게 건강하고 활기찬 노후생활 지원

■ 확인지표

○ 단계별 공정률 확인

추진부서	행복나눔과 노인복지팀		
담당자	문재식	전화번호	051)709 - 4353

7-2 장애인종합복지관 건립

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	신규	예산	재정

■ 사업목표

- 지역 장애인들의 삶의 질 향상과 장애인복지 인프라 구축

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업내용
 - ▷ 사업규모 - 기장복지·문화복합센터(부지면적 5,109㎡, 연면적 6,500㎡)내 장애인복지관 및 장애인주간보호센터 연면적 2,000㎡
 - ▷ 주요시설 현황 - 직업훈련실, 근로작업장, 상담실, 집단활동실, 프로그램실 등
- 소요예산 : 19,184백만원(기장 복지·문화복합센터 추정예산 총사업비)

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	기본계획 수립	건립부지 확정 및 중기지방재정 계획수립	도시계획시 설지정 및 부지매입	사업예산 확보 및 설계용역·공사	준공	

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	19,184	34			5,850	13,300	
	국비							
	시비							
	군비	19,184	34			5,850	13,300	
	자부담							

- ※ 연도별 추진 및 투자계획은 기장 복지·문화복합센터 건립 부지매입 타당성 조사 및 기본계획수립 결과에 의거 작성
- ※ 부지매입과 실시설계용역 후 각 시설별 국사비 가능보강사업 예산 신청 가능하여 연도별 국사비 투자계획 추정 어려움

■ 현황 및 추진실적

- 장애인종합복지관 건립 부지 확정('15.6.10.)
 - ▷ 기장읍 교리 235,236번지(구청사 부지, 복합문화센터 내)
- 부지매입 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 완료
 - ▷ 장애인복지관 및 장애인주간보호센터 도입시설 선정

▣ 향후 추진계획

- 기장 복지·문화복합센터 건립 추진계획에 의거 부지매입과 실시설계용역 완료 후 부산시 기능보강사업비 및 운영비 예산 신청

▣ 기대효과

- 장애인의 재활자립과 복지증진을 도모하여 지역 장애인들의 삶의 질 향상
- 우리군 지역특성에 맞춘 위치 선정으로 접근성 향상에 기여

추진부서	행복나눔과 장애인복지팀		
담당자	허미진	전화번호	051)709 - 4372